



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 5-7-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1006/30-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ
ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ
ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ	ΜΕΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κα. Μουττωτού-Διούφα Κυριακή, Προϊστάμενη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας, ο κ. Αναγνώστου Κων/νος Προϊστάμενος στο τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κοζάνης, ο κ. Τσιάμης Παναγιώτης Προϊστάμενος στο τμήμα Δομών Περιβάλλοντος (έδρα), κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/ση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 479/11

ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΟΤΑΝΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 24602/2011/1024/23-6-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς, με το οποίο διαβιβάζουν αντίγραφο της αίτησης των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. – ΚΟΥΤΟΥΛΟΥ Β. Ο.Ε. «ΥΕΤΟΣ», ΤΖΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, αναδόχων την μελέτης «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Αμμουδάρας – Αμπελοχωρίου – Βοτανίου Ν. Καστοριάς», η οποία χρηματοδοτείται από τα Προγράμματα Ο.Π.Α.Φ.Κ. (Κ.Ε. 1998ΣΕ00500038) και Ε.Π.Α.Δ.Μ. (Κ.Ε. 2007ΣΕ20500274), για παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης, της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων, Σύνταξη Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. μέχρι 31-12-2011 λόγω μη έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων –Ε.Π.Ο. και ζητούν την έγκριση της παράτασης.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης, της μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων, Σύνταξη Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. μέχρι 31-12-2011. Το μέλος κ. Βογιατζής Εμμανουήλ έδωσε λευκή ψήφο.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

4 ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ